

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: HARMONOGRAM PLANOWANEJ OPERACJI**Operacja będzie trwała 730 dni i będzie realizowana w 6 etapach**

Lp.	Etap, w ramach którego realizowane są zadania (nr etapu)	Data rozpoczęcia realizacji etapu	Data zakończenia realizacji etapu	Czas trwania etapu podany w dniach
	1	2	3	4
1	Etap nr 1	2020.11.01	2021.02.28	120
2	Etap nr 2	2021.03.01	2021.06.30	122
3	Etap nr 3	2021.07.01	2021.10.31	123
4	Etap nr 4	2021.11.01	2022.02.28	120
5	Etap nr 5	2022.03.01	2022.06.30	122
6	Etap nr 6	2022.07.01	2022.10.31	123